

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度可部バイパス大林高架橋詳細設計業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月15日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	50,501,000円(税込み)
変更金額	+ 12,243,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,744,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・一般国道54号可部バイパスの現地状況に伴い、一般構造物詳細設計及びBIM/CIM活用を追加する。・関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期する。