

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度三次河川国道事務所管内CCTV設備詳細設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月16日
履行期間(至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	14,696,000円(税込み)
変更金額	+ 2,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,896,000円(税込み)
変更理由	1. CCTV設備詳細設計について、近接2箇所の現地踏査を追加する。 2. 布野チェーンベースの照明設計を追加する。 3. チェーンベース照明設計にて冬期の現地の状況を確認するため、履行期間を令和8年2月20日まで延期する。