

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント (株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西一丁目25番5号
業務の名称	令和7年度鍵掛峠道路外設計他業務
業務場所	広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内、広島県庄原市西城町高尾地内～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 7月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	35,629,000円 (税込み)
変更金額	+ 330,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,959,000円 (税込み)
変更理由	1. 一般構造物修正設計を追加する。 2. 流末排水設計を追加する。 3. トンネル設計を追加する。 4. 橋梁設計を追加する。 5. 関係機関協議 (資料作成) を追加する。 6. 数量の増減を行う。 7. 工期を令和8年3月31日まで延期する。