

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	相生エンジニアリング (株)
契約業者の住所	広島県広島市西区小河内町2-1-6
業務の名称	令和7年度鍵掛峠道路外地質調査業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾地内～庄原市西城町三坂地内、広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 8月30日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	17,226,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,914,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,140,000円 (税込み)
変更理由	1. さく井工を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。 3. 定期水質試験を実施するため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。