

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度灰塚ダム貯水池測量業務
業 務 場 所	広島県三次市三良坂町仁賀地先外
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 灰塚ダム平面図修正を追加する。 2. 関係機関との協議により、履行期限を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度灰塚ダム貯水池測量業務
業 務 場 所	広島県三次市三良坂町仁賀地先外
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 7 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水準測量、距離標設置測量を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。