

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(有) 元廣建築設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	広島県尾道市西御所町 6 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度鍵掛峠道路トンネル電気室新築工事監理業務
業 務 場 所	広島県庄原市
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 7 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 7 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、工期を令和 8 年 1 0 月 3 0 日まで延期する。