

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	令和8年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区中広町 3 - 2 5 - 1 5
業 務 の 名 称	令和8年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務
業 務 場 所	鍵掛峠道路監督員詰所、尾道松江自動車道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和10年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6 , 0 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 5 日
契 約 業 者 名	令和 8 年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区中広町 3 - 2 5 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 8 年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務
業 務 場 所	鍵掛峠道路監督員詰所、尾道松江自動車道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 0 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 1 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 3 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年度暫定予算に伴う発注者支援業務等の積算基準の取り扱いについて」(令和 8 年 3 月 3 1 日付事務連絡)に基づき、請負代金額の変更を行う。