

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 1 3 日                       |
| 契 約 業 者 名                           | (株) アース開発コンサルタント                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県呉市郷原町 7 1 4 0 - 1                   |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 8 年度三次管内工事監督支援業務                    |
| 業 務 場 所                             | 三次河川国道事務所管内                            |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                        |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                        |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 8 年 4 月 9 日                         |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 1 0 年 3 月 3 1 日                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 7 , 9 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 金 額                             | + 7 , 4 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 4 5 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 理 由                             | 令和 8 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更を行う。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 8 月 5 日                                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) アース開発コンサルタント                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県呉市郷原町 7 1 4 0 - 1                                                           |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 8 年度三次管内工事監督支援業務                                                            |
| 業 務 場 所                             | 三次河川国道事務所管内                                                                    |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 8 年 4 月 9 日                                                                 |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 1 0 年 3 月 3 1 日                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 4 5 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                  |
| 変 更 金 額                             | - 1 , 2 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 4 4 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                  |
| 変 更 理 由                             | 「令和 8 年度暫定予算に伴う発注者支援業務等の積算基準の取り扱いについて」(令和 8 年 3 月 3 1 日付事務連絡)に基づき、請負代金額の変更を行う。 |