

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日	
契 約 業 者 名	令和6年度弥栄ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・建設技術研究所設計共同体	
契 約 業 者 の 住 所	東京都 千代田区麴町2－14－2 麴町NKビル	
業 務 の 名 称	令和6年度弥栄ダム管理フォローアップ検討業務	
業 務 場 所	広島県大竹市小方町小方813－1	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務	
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 年次報告書作成 1 式 定期報告書作成 1 式 現地ワーキンググループ開催資料の作成 1 式 フォローアップ委員会審議結果取りまとめ 1 式 報告書作成 1 式	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日	
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 1 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 金 額	+ 9 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 5 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 理 由	・河床材料調査を追加する。 ・関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期する。	