

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 8 日
契 約 業 者 名	田中建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県大竹市小方 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度弥栄ダム維持工事
工 事 場 所	弥栄ダム周辺及びダム管理施設周辺
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更理由のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 4 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について (令和 6 年 2 月 2 6 日付け国中整契第 4 0 7 号、国中整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号) に基づく令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価への単価更新による請負代金額の変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	田中建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県大竹市小方 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度弥栄ダム維持工事
工 事 場 所	弥栄ダム周辺及びダム管理施設周辺
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更理由書のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 4 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。