

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 三洋技建
契 約 業 者 の 住 所	広島県大竹市立戸 4 - 1 - 4 7
工 事 の 名 称	令和 3 年度広島西部山系白石 2 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	広島県大竹市白石地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 9 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 0 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 三洋技建
契 約 業 者 の 住 所	広島県大竹市立戸 4 - 1 - 4 7
工 事 の 名 称	令和 3 年度広島西部山系白石 2 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	広島県大竹市白石地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項の請求に基づく請負代金額の変更
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 0 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 5 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	