

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月21日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南一丁目2番6号
工事の名称	令和4年度安芸南部山系総頭川溪流下流砂防堰堤工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西4丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 地盤改良工を取りやめる。 3. 排水構造物を追加する。
工期(自)	令和 4年 4月26日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	579,667,000円(税込み)
変更金額	+ 5,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	584,947,000円(税込み)
変更理由	