

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 4 年度安芸南部山系大屋大川溪流遊砂地外工事
工 事 場 所	広島県呉市天応西条 4 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 7, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 7, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 4 年度安芸南部山系大屋大川溪流遊砂地外工事
工 事 場 所	広島県呉市天応西条 4 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 応急処理工を追加する。
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 7, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 6 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 3, 0 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 4 年度安芸南部山系大屋大川溪流遊砂地外工事
工 事 場 所	広島県呉市天応西条 4 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項の請求に基づき請負代金額を変更する。
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 3 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 3 , 7 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	