

## (第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 4 年度安芸南部山系総頭川溪流遊砂地工事
工 事 場 所	広島県安芸郡坂町坂西 4 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 4 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 4 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	