

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	沼田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部 3 - 3 - 3 0
工 事 の 名 称	令和 4 年度広島西部山系 5 8 0 溪流溪流保全工外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区大林町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	沼田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部 3 - 3 - 3 0
工 事 の 名 称	令和 4 年度広島西部山系 5 8 0 溪流溪流保全工外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区大林町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島市安佐北区大林町地内において溪流保全工等を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。