

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 4 年度広島西部山系八幡川支川砂防堰堤外工事
工 事 場 所	広島県広島市西区己斐上地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 4 , 0 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 3 , 7 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 4 年度広島西部山系八幡川支川砂防堰堤外工事
工 事 場 所	広島県広島市西区己斐上地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島市西区己斐上地内において砂防堰堤等を施工するものである。
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3, 7 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 7, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 0, 7 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 砂防堰堤 応急処理工を追加する。 2. 道路改良 仮設工を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 上記に伴い、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。