

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系山本 9 号砂防堰堤外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事は、広島市安佐南区山本町地内において砂防堰堤工等を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 4 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 4 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 193-4溪流 管理用道路 道路土工・法面工・石ブロック積(張)工・排水構造物工・舗装工・縁石工を取り止める。 2. 山本 9 号 管理用道路 擁壁工・排水構造物工・構造物撤去工・防護柵工・道路附属施設工・応急処理工・仮設工を追加する。 3. 現地状況により数量の増減を行う。 4. 上記に伴い、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。