

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 網本工業
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区戸坂新町 1 - 1 2 - 2 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系御幸川支川砂防堰堤外工事
工 事 場 所	広島県広島市西区田方地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【砂防堰堤工 1基】 本体工 V=約900m3、垂直壁工 V=約500m3、側壁護岸工 V=約400m3、鋼製ス リット W=約5t 【管理用道路 L=約60m】 道路土工 V=約1,000m3、舗装工 A=約300m2 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,800m3
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 6 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 砂防堰堤 応急処理工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 上記に伴い、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。