

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	若松建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東 2 - 9 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系美鈴が丘 1 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	広島県広島市佐伯区美鈴が丘地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【砂防堰堤工 1基】 本体工 : V=約1,500m ³ 、垂直壁工 : V=約100m ³ 、コンクリート側壁工 : V=約100m ³ 、鋼製スリット : W=約3t 【管理用道路 L=約156m】 道路土工 : V=約800m ³ 、盛土工V=約1,800m ³ 、舗装工 : A=約730m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,700m ³
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 1 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。