

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度安芸南部山系大屋大川溪流上流支川砂防堰堤工事
工 事 場 所	広島県呉市焼山町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工関係機関との協議に期間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度安芸南部山系大屋大川溪流上流支川砂防堰堤工事
工 事 場 所	広島県呉市焼山町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=約40m 砂防土工 1式 (掘削工 V=約1,700m ³ 、法面整形 A=約700m ²) 鋼製堰堤工 1式 (作業土工 1式、堰堤本体工 V=約3,200m ³) 石・ブロック積 (張) 工 1式 (コンクリートブロック積 A=約100m ²) 砂防付属物設置工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 4 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 7 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 応急処理工を追加する。