

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	宮田建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 4 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系 3 0 7 溪流管理用道路工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 0 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 7, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	宮田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 4 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系 3 0 7 溪流管理用道路工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 1 号管理用道路において、法面工・舗装工・構造物撤去工を追加する。 2. 305溪流において、道路土工・構造物撤去工を追加する。 3. 現地状況により、数量の増減を行う。 4. 上記の理由により、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	