

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 熊本造園デザイン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区八木 3-3-20
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系八木地区整備工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 28b 溪流管理用道路において、縁石工・道路附属施設工・構造物撤去工・応急処理工を追加する。 2. 307 隣溪流管理用道路において、構造物撤去工を追加する。 3. 1008 溪流において、縁石工・応急処理工を追加する。 4. 1009 溪流管理用道路をとりやめる。 5. 28 溪流借地返還整備を追加する。 6. 現地状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	123,310,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 13,090,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	136,400,000 円 (税込み)
変 更 理 由	