

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区口田南地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区口田南地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区口田南地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(33) 管理用道路L=約100m 管理用道路工A=約470m2、法面保護工A=約370m2 (279-2) 管理用道路L=約22m 道路土工V=約95m3、舗装工A=約150m2、側壁V=約85m3 (279-1) 遊砂地・管理用道路 底張工A=約800m2、掘削工V=約520m3、道路土工V=約920m3、舗装工A=約 1,000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 6 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。