

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系大谷川溪流管理用道路外工事
工 事 場 所	広島県広島市東区馬木町地内外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【馬木地区 (226) 管理用道路 L=約275m】 道路土工 V=約35,700m³、盛土工 V=約410m³、舗装工 A=約2,300m² 【福田地区 (486) 】 法面工 A=約1,000m²、管理用道路工 A=約350m² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 馬木地区において石・ブロック積 (張) 工・舗装工・防護柵工をとりやめる。 2. 馬木地区において構造物撤去工を追加する。 3. 福田地区において道路土工・砂防堰堤付属物設置工・応急処理工を追加する。 4. 現地状況により数量の増減を行う。