

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 砂原組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区平野町 1 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系鈴張川支川管理用道路工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、掘削 V=約2,000m ³ 、舗装工 A=約300m ² 、法面工（連続繊維 補強土工）A=700m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 応急処理工を追加する。 2. 現地状況により数量の増減を行う。