

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 網本工業
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区戸坂新町 1 - 1 2 - 2 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系上温品 1 号管理用道路工事
工 事 場 所	広島県広島市東区上温品地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 舗装工をとりやめる。 2. 現地状況により、数量の増減を行う。 3. 地元調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 3, 7 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8, 0 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1, 8 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 網本工業
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区戸坂新町 1 - 1 2 - 2 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系上温品 1 号管理用道路工事
工 事 場 所	広島県広島市東区上温品地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	管理用道路 L=120m 道路土工 1 式 (掘削工V=約11,000m ³ 、法面整形工A=約2,000m ²)、法面工 1 式 (吹付法枠A=約1,500m ² 、簡易吹付法枠A=約1,000m ²)、舗装工 1 式 (コ ンクリート舗装A=約400m ²)、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮 設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 8 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 1 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 3 , 2 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。