

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 竹下建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀 1 1 5 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島西部山系 1 9 3 - 1 溪流溪流保全工外工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 0 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 9 , 2 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	