

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事
工 事 場 所	広島県呉市天応西条三丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 法面工、舗装工、擁壁工、縁石工、排水構造物工、道路付属施設工を追加する。 3. 原契約書中第38条部分払回数を 3 回とし、第 4 2 条第 3 項令和 7 年度部分払回数を 1 回とする。 4. 原契約書中の【追加事項】第 3 9 条関係 (部分引渡し) に変更が生じたため、変更する。
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 3 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	