

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 9 日
契 約 業 者 名	若松建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東 2 - 9 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系原地区溪流保全工工事
工 事 場 所	広島県廿日市市原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	若松建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東 2 - 9 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系原地区溪流保全工工事
工 事 場 所	広島県廿日市市原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【原 3 号流路】 溪流保全工L=約43m 砂防土工 1 式 (掘削工V=約1,000m3、盛土工V=約10m3、法面整形工A=約180m2)、法面工 1 式 (植生工A=約180m2)、床固め工 1 式 (本体工V=約100m3、垂直壁工V=約50m3)、流路付属物設置工1式 【原 2 号流路】 溪流保全工L=32m 砂防土工 1 式 (掘削工V=約1,100m3、盛土工V=約30m3、法面整形工A=約40m2)、法面工 1 式 (植生工A=約40m2)、床固め工 1 式 (本体工V=約170m3、垂直壁工V=約50m3)、流路付属物設置工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流路 (原 3 号流路) 応急処理工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。