

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系井口台 1 号砂防堰堤外工事
工 事 場 所	広島県広島市西区井口台地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	【砂防堰堤工 1基】堰堤高H=11.5m、堤頂長L=69m 砂防土工 1式 (掘削工V=約830m3、盛土工V=約120m3) 法面工 A=約 530m2 本体工 V=約2,400m3 鋼製枠 W=約 22t 仮設工 1式 【管理用道路 L=約31m】 道路土工 1式 (掘削工V=約190m3、盛土工V=約100m3) 法面工 A=約 90m2 排水構造物工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 8 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 原契約書中第38条部分払回数を2回とし、第42条第3項令和7年度部分払回数を1回とする。