

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 栗本
契約業者の住所	広島県広島市西区南観音7-14-20
工事の名称	令和6年度広島西部山系山本4号砂防堰堤工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【砂防堤防 1基】 本土工 V=約2,000m ³ 、砂防土工 1式 掘削V=約1,460m ³ 盛土V=約400m ³ 、 溪流保全工 L=約35m、砂防堰堤付属物設置工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約2千m ³
工期(自)	令和 6年 7月12日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	203,500,000円(税込み)
変更金額	-39,490,000円(税込み)
変更後の契約金額	164,010,000円(税込み)
変更理由	1. 砂防堰堤付属物設置工を追加する。 2. 現地状況により、数量の増減を行う。