

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 京栄建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区東野 2 - 1 8 - 2 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事
工 事 場 所	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 口田南地区において、道路土工・構造物撤去工・仮設工をとりやめる。 2. 大林地区において、道路土工を追加する。 3. 大林地区において、仮設工をとりやめる。 4. 可部東地区において、道路清掃工・除草工・仮設工をとりやめる。 5. 上温品地区において、区画線工・防護柵工を追加する。 6. 上温品地区において、除草工をとりやめる。 7. 八木地区において、道路土工・法面工・舗装工・道路附属施設工 構造物撤去工・仮設工をとりやめる。 8. 大町地区において、道路清掃工・除草工・仮設工をとりやめる。 9. あさひが丘地区において、法面工・道路清掃工・除草工・仮設工を とりやめる。 10. 現地状況により数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 0 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3, 3 0 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	