

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 竹下建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀 1 1 5 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事
工 事 場 所	広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 宮園・四季が丘地区において、法面工、舗装工、防護柵工、道路清掃工をとりやめる。 2. 五月が丘地区において、道路清掃工、除草工、仮設工、応急処理工をとりやめる。 3. 井口台地区において、道路附属施設工、道路清掃工、除草工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工をとりやめる。 4. 倉重地区において、除草工、応急処理工、仮設工をとりやめる。 5. 宮内地区において、防護柵工、仮設工をとりやめる。 6. 原地区において、道路清掃工、除草工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工をとりやめる。 7. 赤土地地区において、道路清掃工、除草工、仮設工をとりやめる。 8. 玖波地区において、除草工、仮設工をとりやめる。 9. 白石地区において、防護柵工、除草工、応急処理工、仮設工をとりやめる。 10. 大塚地区において、道路土工、応急処理工、仮設工を追加する。 11. 現地の状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 4 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 0 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	