

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第 2 工事
工 事 場 所	広島県呉市焼山町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 3 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(国中整契第 3 2 0 号、国中整技管第 1 4 9 号、国中整計第 3 9 号) に基づく令和 7 年労務単価への更新による請負代金額の変更。