

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	(株) 網本工業
契約業者の住所	広島県広島市東区戸坂新町1-12-24
工事の名称	令和5年度広島西部山系御幸川支川砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市西区田方地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【砂防堰堤工 1基】 本土工 V=約900m ³ 、垂直壁工 V=約500m ³ 、側壁護岸工 V=約400m ³ 、鋼製スリット W=約5t 【管理用道路 L=約60m】 道路土工 V=約1,000m ³ 、舗装工 A=約300m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,800m ³
工期(自)	令和 5年 9月27日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	263,010,000円(税込み)
変更金額	+ 36,630,000円(税込み)
変更後の契約金額	299,640,000円(税込み)
変更理由	1. 砂防堰堤 擁壁工を追加する。 2. 砂防堰堤 防護柵工を追加する。 3. 砂防堰堤 石・ブロック積(張)工を追加する。 4. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(株) 網本工業
契約業者の住所	広島県広島市東区戸坂新町1-12-24
工事の名称	令和5年度広島西部山系御幸川支川砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市西区田方地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【砂防堰堤工 1基】 本體工 V=約900m ³ 、垂直壁工 V=約500m ³ 、側壁護岸工 V=約400m ³ 、鋼製スリット W=約5t 【管理用道路 L=約60m】 道路土工 V=約1,000m ³ 、舗装工 A=約300m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,800m ³
工期(自)	令和 5年 9月27日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	263,010,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	263,010,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、工期を令和7年7月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) 網本工業
契約業者の住所	広島県広島市東区戸坂新町1-12-24
工事の名称	令和5年度広島西部山系御幸川支川砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市西区田方地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【砂防堰堤工 1基】 本體工 V=約900m ³ 、垂直壁工 V=約500m ³ 、側壁護岸工 V=約400m ³ 、鋼製スリット W=約5t 【管理用道路 L=約60m】 道路土工 V=約1,000m ³ 、舗装工 A=約300m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,800m ³
工期(自)	令和 5年 9月27日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	216,150,000円(税込み)
変更金額	+ 46,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	263,010,000円(税込み)
変更理由	1. 砂防堰堤 応急処理工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 上記に伴い、工期を令和7年5月30日まで延期する。