

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月31日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和5年度広島西部山系山本10号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	コンクリート砂防堰堤 1基、本体工 V=約1,100m <sup>3</sup> 、鋼製スリット W=約5.2t、砂防土工 1式 掘削V=約980m <sup>3</sup> 盛土V=約100m <sup>3</sup> 、溪流保全工 L=30m、管理用道路 L=80m  (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1.1千m <sup>3</sup>
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	193,963,000円(税込み)
変更金額	+ 51,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	245,443,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和5年度広島西部山系山本10号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	コンクリート砂防堰堤 1基、本体工 V=約1,100m <sup>3</sup> 、鋼製スリット W=約5.2t、砂防土工 1式 掘削V=約980m <sup>3</sup> 盛土V=約100m <sup>3</sup> 、溪流保全工 L=30m、管理用道路 L=80m  (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1.1千m <sup>3</sup>
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	193,963,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	193,963,000円(税込み)
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる契約変更。