

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度安芸南部山系付替町道坂・小屋浦線道路改良工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内において付替町道を施工するものである。
工期(自)	令和 6年 9月20日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	262,900,000円(税込み)
変更金額	+ 39,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	302,830,000円(税込み)
変更理由	1. 道路改良(町道坂・小屋浦線)において道路附属施設工を追加する。 2. 道路改良(町道取付道路)の施工を取りやめる。 3. 現地状況により数量の増減を行う。 4. 第39条関係(部分引渡し)を追加する。 5. 関係機関との調整により、工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月21日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度安芸南部山系付替町道坂・小屋浦線道路改良工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内において付替町道を施工するものである。
工期(自)	令和 6年 9月20日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	262,900,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	262,900,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、工期を令和7年9月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 22日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度安芸南部山系付替町道坂・小屋浦線道路改良工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内において付替町道を施工するものである。
工期(自)	令和 6年 9月 20日
工期(至)	令和 7年 8月 29日
変更前の契約金額	262,900,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	262,900,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、工期を令和7年8月29日まで延期する。