

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事
工事場所	広島県呉市天応西条三丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 92e補強土壁補修および、橋梁下部(第1橋)の仮設工を追加する。 2. 数量の増減を行う。
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	383,570,000円(税込み)
変更金額	+ 44,000円(税込み)
変更後の契約金額	383,614,000円(税込み)
変更理由	現地状況による

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事
工事場所	広島県呉市天応西条三丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 法面工、舗装工、擁壁工、縁石工、排水構造物工、道路付属施設工を追加する。 3. 原契約書中第38条部分払回数を3回とし、第42条第3項令和7年度部分払回数を1回とする。 4. 原契約書中の【追加事項】第39条関係(部分引渡し)に変更が生じたため、変更する。
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	364,100,000円(税込み)
変更金額	+ 19,470,000円(税込み)
変更後の契約金額	383,570,000円(税込み)
変更理由	