

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月31日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度安芸南部山系深山の滝川上流砂防堰堤第2外工事
工事場所	広島県広島市安芸区矢野町及び中野東三丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【深山の滝川】工事延長L=約100m コンクリート堰堤工1式、砂防土工1式、法面工1式、取付護岸工1式、付属物設置工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式</p> <p>【山王川】工事延長L=約310m 道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積(張)工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、砂防土工1式、間詰コンクリート1式、構造物撤去工1式</p>
工期(自)	令和 6年 4月23日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	405,680,000円(税込み)
変更金額	+ 37,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	443,080,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">現地状況により数量の増減を行う。現地状況により、工期を令和7年8月29日まで延期する。