

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	大之木建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町2-10-21
工事の名称	令和6年度広島西部山系倉重2号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市佐伯区倉重地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況により、数量の増減を行う。2. 砂防堰堤 応急処理工を追加する。3. 道路改良(3号管理用道路) 道路土工を削除する。4. 道路改良(3号管理用道路) 法面工を削除する。5. 道路改良(3号管理用道路) 擁壁工を削除する。6. 道路改良(3号管理用道路) 排水構造物工を削除する。7. 道路改良(3号管理用道路) 排水構造物工(用水路工)を削除する。8. 道路改良(付替水路) 道路土工を追加する。9. 道路改良(付替水路) 法面工を追加する。10. 道路改良(付替水路) 舗装工を追加する。11. 道路改良(付替水路) 排水構造物工を追加する。12. 道路改良(付替水路) 落石雪害防止工を追加する。13. 道路改良(付替水路) 道路附属施設工を追加する。14. 道路改良(付替水路) 構造物撤去工を追加する。15. 道路改良(付替水路) 仮設工を追加する。16. 上記に伴い、工期を令和8年5月29日まで延期する。
工期(自)	令和 6年 9月 2日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	296,780,000円(税込み)
変更金額	+ 182,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	479,380,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	大之木建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町2-10-21
工事の名称	令和6年度広島西部山系倉重2号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市佐伯区倉重地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる契約変更
工 期 (自)	令和 6年 9月 2日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	296,780,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	296,780,000円(税込み)
変更理由	