

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 6年 9月24日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	253,770,000円(税込み)
変更金額	+ 13,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	267,300,000円(税込み)
変更理由	現地状況による。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	(株) 鴻冶組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内の山間部及び旧耕作地において遊砂地を施工するものである。
工期(自)	令和 6年 9月24日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,080,000円(税込み)
変更金額	+ 41,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	253,770,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式、法面工 1式、流路護岸工 1式、床固め工 1式、流路付属物 設置工 1式、付帯道路工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮 設工 1式
工期 (自)	令和 6年 9月24日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,080,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	212,080,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により、工期を令和8年3月31日まで延期する。