

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	(株) 京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事
工事場所	広島県広島市安佐南区緑井町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	土工V=約1,000m ³ 、盛土V=約1,000m ³ 、法面工1式、舗装工A=約1,000m ² 、擁壁工A=約500m ² 、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約100m ³
工期(自)	令和 7年 1月 6日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	143,660,000円(税込み)
変更金額	+ 35,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,630,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事
工事場所	広島県広島市安佐南区緑井町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	土工V=約1,000m ³ 、盛土V=約1,000m ³ 、法面工1式、舗装工A=約1,000m ² 、擁壁工A=約500m ² 、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約100m ³
工期(自)	令和 7年 1月 6日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	127,050,000円(税込み)
変更金額	+ 16,610,000円(税込み)
変更後の契約金額	143,660,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。