

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月28日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和6年度安芸南部山系大屋大川遊砂地第2工事
工事場所	広島県呉市天応西条四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=250m 砂防土工 1式 (掘削 V=約1,200m ³ 、盛土 V=約100m ³) 流路護岸工 1式 (大型ブロック積擁壁工 A=約210m ² 、ブロック積擁壁工 A=約160m ² 、底版工 A=約1,400m ²) 床固め工 1式 (床固工 V=約300m ³ 、垂直壁工 V=約150m ³ 、側壁工 V=約20m ³ 、帯工 V=約30m ³ 、水叩工 V=約440m ³) 擁壁工 1式 (場所打擁壁工 L=約20m) 排水構造物工 1式 (地下排水工 L=約170m) など
工期 (自)	令和 6年12月23日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	275,440,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,200,000円 (税込み)
変更後の契約金額	277,640,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 遊砂地において、法面工、構造物復旧工を追加する。 3. 現地状況により、工期を令和8年3月31日まで延期する。