

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事
工事場所	広島県広島市東区馬木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	部分払回数及び各会計年度における支払限度額を変更する。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	341,374,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	341,374,000円(税込み)
変更理由	令和7年度補正予算が措置されたため。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 4日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事
工事場所	広島県広島市東区馬木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	数量の増減を行う。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	315,964,000円(税込み)
変更金額	+ 25,410,000円(税込み)
変更後の契約金額	341,374,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 4日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事
工事場所	広島県広島市東区馬木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県広島市東区馬木町地内において溪流保全工等を施工するものである。
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	274,164,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 41,800,000円 (税込み)
変更後の契約金額	315,964,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. PC橋工、橋梁付属物工を追加する。 2. 現地状況により数量の増減を行う。 3. 第39条関係(部分引渡し)を追加する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事
工事場所	広島県広島市東区馬木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号）に基づく令和7年度労務単価への更新による請負代金額の変更。
工期（自）	令和 7年 4月 1日
工期（至）	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	265,100,000円（税込み）
変更金額	+ 9,064,000円（税込み）
変更後の契約金額	274,164,000円（税込み）
変更理由	