

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 5日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事
工事場所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、広島市安佐北区安佐町大字飯室地内において砂防堰堤を施工する工事である。
工期(自)	令和 7年 5月22日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	186,340,000円(税込み)
変更金額	+ 40,755,000円(税込み)
変更後の契約金額	227,095,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、 1. 数量の増減を行う。 2. 工期を令和8年3月31日まで延期する。 3. 第39条関係(部分引渡し)について下記の通り変更する。 ・指定部分工期 ②令和7年5月22日から令和8年2月27日まで