

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 網本工業
契約業者の住所	広島県広島市東区戸坂新町1-12-24
工事の名称	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市東区上温品2丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島市東区上温品2丁目地内において管理用道路等を施工する工事である。
工期(自)	令和 7年 5月24日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	196,900,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	196,900,000円(税込み)
変更理由	①現地の状況により、工期を令和8年3月31日まで延期する。 ②【追加事項】 第39条関係(部分引渡し)を削除する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月21日
契約業者名	(株) 網本工業
契約業者の住所	広島県広島市東区戸坂新町1-12-24
工事の名称	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市東区上温品2丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、広島市東区上温品2丁目地内において管理用道路等を施工する工事である。
工期(自)	令和 7年 5月24日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	196,900,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	196,900,000円(税込み)
変更理由	第39条関係(部分引渡し)について下記のとおり変更する。 ・指定部分工期 ②令和7年5月24日から令和8年1月31日まで