

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 網本工業
契約業者の住所	広島県広島市東区戸坂新町1-12-24
工事の名称	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事
工事場所	広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島西部山系直轄砂防事業区域のうち広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市における砂防施設及び用地の維持・管理を行うものである。
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	40,700,000円(税込み)
変更金額	+ 6,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,630,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 宮内地区において、道路土工、法面工、舗装工、防護柵工、道路清掃工、仮設工をとりやめる。
2. 己斐上地区において、舗装工をとりやめ、道路土工を追加する。
3. 五月が丘地区において、道路清掃工、除草工、仮設工をとりやめる。
4. 井口台地区において、道路付属施設工、道路清掃工、除草工、構造物撤去工、仮設工をとりやめる。
5. 倉重地区において、除草工、応急処理工、仮設工をとりやめる。
6. 原地区において、道路清掃工、除草工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工をとりやめる。
7. 宮園・四季が丘地区において、防護柵工、仮設工をとりやめる。
8. 赤土地地区において、道路清掃工、除草工、仮設工をとりやめる。
9. 白石地区において、防護柵工、除草工、仮設工をとりやめる。
10. 美鈴が丘地区において、応急処理工を追加する。
11. 湯舟地区において、応急処理工を追加する。
12. 小方地区において、応急処理工を追加する。
13. 現地の状況により、数量の増減を行う。