

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 竹下建設
契約業者の住所	広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1152-1
工事の名称	令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	①現地の状況により、数量の変更を行う。 ②原契約書中の部分払回数を下記のとおり変更する。 原契約書中第38条第1項の部分払回数を2回とし、第42条第3項の令和8年度における部分払回数を1回とする。
工 期 (自)	令和 8年 1月 6日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	270,050,000円 (税込み)
変更金額	+ 29,370,000円 (税込み)
変更後の契約金額	299,420,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況による。