

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 1日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事
工事場所	広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 8年 5月 1日
工 期 (至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	29,920,000円(税込み)
変更金額	+ 165,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,085,000円(税込み)

変 更 理 由

「令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」（令和8年3月19日付け国中整契第383号、国中整技管第146号、国中整施企第113号、国中整情技第187号）に基づく令和8年度土木工事標準積算基準書への更新による請負代金額の変更。