

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	株式会社荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度安芸南部山系管内測量設計業務
業 務 場 所	安芸南部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 1 2 月 2 8 日まで延期する。